

رئیس سازمان انرژی اتمی:

۲۸ ماه در ساخت واحدهای نیروگاه اتمی بوشهر تاخیر داریم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه پیشرفت ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر، نسبت به برنامه از نظر وزنی ۲۴ درصد عقب ماندگی دارد گفت: ۲۸ ماه در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تاخیر داریم.

به گزارش سایت خبری پرسون، محمد اسلامی شامگاه جمعه در آغاز عملیات بتن‌ریزی دیواره راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه برای ما اهمیت داشت که موانع پیشبرد کار در واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را برطرف کنیم اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و اردهای که در دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور وجود دارد و با توجه به بازدید رئیس‌جمهور از نیروگاه اتمی، با استفاده از شرایط به وجود آمده برای شناسایی آسیب‌ها و برطرف کردن آنها اقدام شده تا بتوان در چارچوب اهداف اصلی و عملیاتی که می‌تواند ما را برای هر چه سریع‌تر به ثمر رساندن ۲ واحد جدید کمک کند، برنامه‌ریزی کنیم.

وی بیان کرد: ما نیاز داریم که از این تاریخ به بعد عملکرد متفاوتی در این طرح ثبت کنیم و حرکت پیوسته‌تری را انجام دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه پیشرفت ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر، نسبت به برنامه از نظر وزنی دارای ۲۴ درصد عقب ماندگی است گفت: ۲۸ ماه در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر تاخیر داریم.

وی تصریح کرد: امیدواریم در حال حاضر با توجه به رفع محدودیت کرونایی و شرایط با وضعیت روان‌تری دنبال می‌شود، بتوان عملکرد مطلوب با اراده و ساختار جدیدی که در تولید و توسعه دنبال می‌کنیم محقق شود.

اسلامی تاخیر در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را به سبب شرایط تحمیلی دانست و بیان کرد: با تدابیر اتخاذ شده این طرح از پشتوانه مالی متفاوتی برخوردار و تلاش می‌شود اوضاع گذشته تکرار نشود.

وی بیان کرد: باید اکنون پیشرفت در واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی ۳۲ درصد بود، اما پیشرفت کمتر از ۱۰ درصد است، این قابل جبران نیست.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: نکته مهم این است که این مشکلات تداوم نداشته باشد و تاخیر بیشتری تحمیل نشود که بر آن اراده کرده‌ایم و با توکل به خدا همت و حرکت غیرتمندانه و همکاران دستگاه مجری طرح، محقق خواهد شد.

منبع: تسنیم