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وعده و وعیدهای پوچ و توخالی مسئولین و خواب 21 ساله تلهکابین ارومیه
پروژه تلهکابین ارومیه به طول 36 کیلومتر، به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای سرمایهگذاری گردشگری استان آذربایجانغربی است که در سال ۷۹ کلنگ
زنی شده و طبق وعده مسوولان سال ۹۳ قرار بود فاز اول آن به بهرهبرداری برسد، با توجه به گذشت 21 سال از کلنگزنی این پروژه عظیم و با وجود

وعده وعید مسوولان این مجتمع گردشگری عظیم همچنان به حال خود رها شده است.

به گزارش سایت خبری پرسون از آذربایجانغربی، پروژه تلهکابین ارومیه به طول 36 کیلومتر، به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای سرمایهگذاری گردشگری
استان آذربایجانغربی است که در سال ۷۹ کلنگ زنی شده و طبق وعده مسوولان سال ۹۳ قرار بود فاز اول آن به بهرهبرداری برسد، با توجه به گذشت 21

سال از کلنگزنی این پروژه عظیم و با وجود وعده وعید مسوولان این مجتمع گردشگری عظیم همچنان به حال خود رها شده است.

فاز اول پروژه تله کابین ارومیه بر اساس طرح اولیه در مسیری به طول ۸.۵ کیلومتر از جانوسلو به کوه ایوعلی کنار جاده بند ارومیه، فاز دوم از ایوغلی تا
سد شهر چایی به طول ۱۲ کیلومتر و فاز سوم از سد شهرچایی تا پیست اسکی خوشاکو به طول ۱۵.۵ کیلومتر احداث شود که مقرر بود با اعتبار ۵ هزار

میلیارد ریال و ۱۲۰ میلیون یورو توسط بخش خصوصی احداث شود.

از همان ابتدای کلنگ زنی به دلیل نبود نگاه کارشناسی به همراه بروکراسیهای پرپیچ و خم ادارای بر اجرای این طرح سایه انداخت و اکنون با صرف
میلیاردها تومان سرمایهگذاری در این طرح فراملی تله کابین به حال خود رها شده و با بررسی اوضاع کنونی امیدی به تداوم اجرای این طرح نیست.

این طرح که ۱۵ ایستگاه، محوطهسازی، کارتینگ، پارک آبی و آبنماها، فضاهای سبز، هتل و سوئیت های اقامتی، شهر بازی و فضاهای ورزشی،
رستورانها، تالار و اماکن پذیرایی، نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی، ساختمان تجاری همچنین امکانات خدماتی، رفاهی و تفریحی

متنوعی بود که امروز به رویای دست نیافتی تبدیل شده است.

این پروژه که بنا به گفته مسوولان وقت قرار بود طولانیترین تلهکابین خاورمیانه باشد و به یکی از ظرفیتهای گردشگری شهر ارومیه تبدیل شود، محلی
برای بازدیدهای مکرر مسئولان مربوطه بدل شده است و در این میان کسی نیست که به وعدههای داده شده عمل کرده و به انتظارها پایان دهد و

علت تاخیر در اجرای این پروژه وجود برخی مشکلات حقوقی بین اعضای هیاتمدیره شرکت سرمایهگذار این طرح است قلمداد شده است.

طبق آخرین جلسات برگزار شده توسط نماینده سرمایهگذار پروژه تلهکابین ارومیه و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی
اعلام شده است که 62 از تجهیزات پروژه نصب شده است و سعی و تلاش بر این است که مابقی تجهیزات نصب شود که کابین، اتوماسیون و سیم

بکسل از جمله مهمترین تجهیزات باقیمانده است.

یادآور میشود که برخی از اقلام و تجهیزات تلهکابین ارومیه خریداری شده و در انبار تملیکی گمرک مانده که با وجود معاف بودن از لحاظ گمرکی، این
قطعات ترخیص نشده که ابهاماتی در مسئله موجود است و در حال حاضر وضعیت این اقلام در هالهای از ابهام است .

با توجه به اینکه بهرهبرداری از این مجموعه در توسعه گردشگری و اشتغالزایی جوانان به ویژه اهالی این منطقه نقش به سزایی ایفا خواهد کرد اما
همچنان وعده و وعیدهای پوچ و توخالی مسوولان برای به بهرهبرداری رسیدن این مجموعه ادامه دارد و اقدامی جز برگزاری جلسات بینتیجه در این

خصوص انجام نشده است .

یاد آور میشود محل احداث تلهکابین ارومیه که جزو اراضی ملی منطقه است و به گفته مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی بارها در خصوص
احداث و بهرهبرداری از این مجتمع تذکرات لازم داده شده است و اگر طبق روال معمول در زمان مقرر اقدامات لازم در جهت اتمام پروژه انجام نشود
زمینهای واگذاری شده به اراضی ملی باز خواهند گشت و در این میان میتوان گفت بارها تذکرهای لازم در خصوص خلع ید شرکتسرمایهگذار در
صورت عدم بهرهبرداری و بازگشت زمینهای واگذاری طی این مدت داده شده است اما هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نشده و همچنان عملیات
اجرایی این مجموعه راکد بوده و اجرایی شده آن نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. امید میرود طبق آخرین جلسات برگزار شده در خصوص پروژه
تلهکابین ارومیه نتایج مثمر ثمری به دست آید و شاید شاهد عمل به وعده و وعیدههای مسوولین در خصوص به بهرهبرداری رسیدن پروژه در منطقه

باشیم.
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